ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

Нормативы трудоёмкости

ОСТ 4.071.030

Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

1. Общие положения.

1.1. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП предназначены для:

а) планирования объёмов работ предприятиям и подразделениям предприятий;

б) анализа и оценки результатов деятельности предприятий-разработчиков АСУП;

в) прогнозирования затрат на работы по АСУП;

г) определения сметной стоимости создания и развития АСУП.

1.2. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП в нормо-часах установлены для сложившихся в отрасли организационно-технических условий труда разработчиков АСУП.

1.3. Нормативы трудоёмкости представлены для систем, реализуемых на базе электронно-вычислительных машин и единой системы электронно-вычислительных машин.

1.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП дифференцированы в зависимости от:

технологии обработки информации;

степени новизны создания АСУП;

сложности задач.

1.5. Технология обработки информации зависит от использования:

локальных массивов;

банка данных (БД).

1.6. Степень новизны определяется характером разработки АСУП:

1-я степень - индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ; разработка головных (типовых) проектов АСУП, реализуемых на ЕС ЭВМ.

Примечание. Создание АСУП на базе ЕС ЭВМ допускается только на основе использования головных проектов АСУП.

2-я степень - создание АСУП на базе ЕС ЭВМ на основе внедрения головных проектов АСУП при условии их частичной доработки; развитие АСУП за счет заимствования проектных решений в случае неполного соответствия их условиям предприятия;

3-я степень - привязка решений головных проектов АСУП.

1.7. Сложность задач и реализующих их программ различают четырьмя группами. Характеристики групп сложности задач и реализующих их программ определяются логической структурой указанных задач и программ (таблицы 1,2).

1.8. Нормативы трудоёмкости разработки АСУП при использовании локальных массивов приведены в таблицах 3-8, а при использовании БД - в таблицах 9-14.

1.9. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности приведены в таблицах3-6 и 9-12.

1.10. Нормативы трудоемкости, дифференцированные по этапам подготовки и выпуска технической документации, приведены в таблицах 4-6 и 10-12.

1.11. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности на один документ, массив (файл) приведены в таблицах 7 и 13.

1.12. Нормативы трудоемкости на разработку программ и программной документации по группам сложности программ и в зависимости от языка программирования на одну команду приведены в таблицах 8 и 14.

1.13. Нормативы трудоемкости на внедрение проектных решений АСУП, приведенные в настоящем стандарте, дифференцированы в зависимости от:

степени новизны создания АСУП;

сложности задач;

периодичности решения задач.

1.14. Трудоёмкость создания конкретной АСУП определяется в зависимости от степени новизны разработки, выбранной структуры построения информационной базы АСУП, количества и сложности задач и их программ.

1.15. Нормативы трудоемкости на проектирование, приведённые в таблицах 3,9, используются при планировании работ на уровне предприятия, а также при заключении договоров на создание АСУП. При заданных количествах входных и выходных документов, массивов (файлов) задачи, команд в программе используются нормативы трудоёмкости, приведенные в таблицах 7,8,13,14, с соответствующими нормами машинного времени.

1.16. Нормативы трудоемкости, приведённые в таблицах 4-8 и 10-14, используются при планировании работ на уровне подразделений.

1.17. Нормативы трудоемкости на внедрение, приведенные в таблицах 15-17, используются при планировании работ на уровнях предприятия и подразделений.

1.18. Для определения трудоемкости разработки автономных задач при развитии АСУП с использованием локальных массивов, если задача требует дополнительных затрат на обследование и формирование новых массивов (файлов), следует пользоваться коэффициентами, учитывающими долю общесистемной части на стадиях:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,25 трудоёмкости постановки задачи;

б) технического проекта (решение вопросов информационного обеспечения) - 0,15 трудоёмкости постановки задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

При использовании БД трудоёмкость на каждой стадии определяется по следующим коэффициентам:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,13 трудоёмкости разработки программ и программной документации задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

1.19. Если при анализе постановки задачи выявляется необходимость в разработке технического задания на программирование, то трудоемкость этой работы принимать равной 0,5 трудоёмкости постановки данной задачи.

1.20. При определении трудоёмкости разработки уникальных программ и программной документации для специализированных предприятий - разработчиков следует увеличивать соответствующие значения таблиц на 35%.

1.21. Трудоёмкость проведения нормоконтроля включена в трудоёмкость оформления подлинника.

1.22. Для удобства использования нормативов при планировании нормируемым работам присваиваются коды. Код работы десятичный (цифровой). Длина кода 6 знаков.





Х ХХ ХХ Х Порядковый номер значения интервала в группах сложности (периодичности решения задачи для стадии внедрения 


Порядковый номер работы при дифференцировании работ при разработке 

постановки задачи программы и программной документации


Порядковый номер работы в пределах стадий создания системы



Код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации. 

Первый знак кода работы - код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации принимает следующие значения:

0 - внедрение системы;

1 - разработка технического задания АСУП с использованием локальных массивов;

2 - разработка технического задания АСУП с использованием БД;

3 - разработка технического проекта АСУП с использованием локальных массивов;

4 - разработка технического проекта АСУП с использованием БД;

5 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием локальных массивов;

6 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием БД;

7 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЭВМ;

8 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЕС ЭВМ.

1.23. Нормативы трудоёмкости, установленные настоящим стандартом, допускается использовать при создании отраслевой автоматизированной системы управления, автоматизированной системы управления производственным объединением, автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием, автоматизированной системы управления научно-производственным объединением.

1.24. Примеры расчёта трудоёмкости приведены в справочных приложениях 1 и 2.

2. Характеристики сложности задач и программ.

Характеристики задач по группам сложности приведены в таблице 1.

Таблица 1

PRIVATE
Группа сложности задачи
Характеристики задачи

1
Алгоритмы, позволяющие решать задачи:

оптимального планирования;

многофакторного анализа;

расчёта нормативов;

прогнозирования.

2
Алгоритмы, позволяющие решать задачи:

оперативного планирования производством;

текущего планирования и регулирования трудовыми и материальными ресурсами;

управление технической подготовкой производства;

нормативного и аналитического учета

3
Алгоритмы, позволяющие решать задачи синтетического бухгалтерского учета и отчётности.

4
Алгоритмы, позволяющие осуществлять организацию массивов нормативно-справочной информации.

Характеристики программ по группам сложности приведены в таблице 2.

Таблица 2

PRIVATE
Группа сложности программы
Характеристика программы

1
Сложные логические программы, объединённые в систему программ; организующие программы; программы типа "Диспетчер"

2
Программы сравнительно сложной логической структуры, отличающиеся разнообразием форм входных или выходных документов или сложностью получения данных.

3
Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ.

4
Программы расчетного характера, реализующие несложные алгоритмы вычислительного характера, не требующие модификации разработанных алгоритмов; программы ведения массивов.

3. Нормативы трудоёмкости.

3.1. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 3.

Таблица 3.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость

по степени новизны,

нормо-часы.





1
2
3


Разработка технического задания*
10772
7863
4952

101000
Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления
114
74
34

102000
Обследование объекта управления
2025
1546
1066

103000
Анализ и оформление материалов обследования
2772
2346
2008

104000
Проведение исследований**
–
–
–

105000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
123
80
38

106000
Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания
5558
3637
1626

107000
Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы
180
180
180


Разработка технического проекта*
8873
5883
1547

301000
Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
2418
1694
–


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:




302000
1
1468
1100
735

303000
2
1210
905
605

304000
3
742
555
370

305000
4
462
345
230

306000
Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
3245
2286
1359

307000
Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
1092
648
–

308000
Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
1392
897
–

309000
Проведение экспериментальных исследований**
–
–
–

310000
Расчёт экономической эффективности системы
453
288
167

311000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
266
70
21


Разработка технического проекта*
6993
4980
3066

501000
Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
848
631
401

502000
Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
1351
993
641

503000
Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
447
338
215

504000
Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
588
441
280

505000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
205
105
–

506000
Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации
1497
938
485


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:





типов языков Ассемблера, ЯСК:




507000
1
2716
2035
1360

508000
2
1864
1400
930

509000
3
1473
1105
735

510000
4
672
505
335


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:




511000
1
2659
1995
1330

512000
2
1825
1370
910

513000
3
1441
1080
720

514000
4
658
495
330


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1




515000
1
2564
1923
1280

516000
2
1760
1320
880

517000
3
1389
1040
695

518000
4
635
745
320

519000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
96
96

520000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1961
1438
948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

3.2. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 4.

Таблица 4.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

102000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
4911
3364
538
314
269
426

105000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
123
41
25
16
–
41

106000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
5558
3677
588
278
294
721

107000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–

301000
Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
2418
1613
2645
167
134
240


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







302000
1
1468
1156
158
90
64
–

303000
2
1210
954
129
75
52
–

304000
3
742
593
78
39
32
–

305000
4
462
382
40
22
18
–

306000
Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
3245
2050
337
209
168
481

307000
Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
1092
681
111
77
59
164

308000
Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
1399
850
138
93
72
246

309000
Расчёт экономической эффективности системы
453
348
60
45
–
–

310000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
266
181
–
60
–
25

501000
Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
848
514
102
59
50
123

502000
Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
1351
831
134
76
64
246

503000
Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
447
268
43
28
23
85

504000
Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
588
343
56
33
29
127

505000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
205
121
21
12
10
41

506000
Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
1497
950
135
76
66
270


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







507000
1
2716
2174
322
113
107
–

508000
2
1864
1494
232
66
72
–

509000
3
1473
1183
190
44
56
–

510000
4
672
540
78
29
25
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







511000
1
2659
2117
322
113
107
–

512000
2
1825
1455
232
66
72
–

513000
3
1441
1151
190
44
56
–

514000
4
658
526
78
29
25
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







515000
1
2564
2022
322
113
107
–

516000
2
1760
1390
232
66
72
–

517000
3
1389
1099
190
44
56
–

518000
4
635
503
78
29
25
–

519000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
52
24
12
–
8

520000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1961
895
–
–
–
1066

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 1-й степени новизны (таблица 3).

3.3. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

102000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
3966
2710
434
253
217
352

105000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
80
24
16
7
–
33

106000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
3637
2359
377
205
189
507

107000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–

301000
Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
1694
1098
176
102
88
230


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







302000
1
1100
819
142
81
59
–

303000
2
905
675
116
67
47
–

304000
3
555
421
70
35
29
–

305000
4
345
273
36
20
16
–

306000
Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
2286
1616
259
151
129
131

307000
Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
648
424
68
40
34
82

308000
Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
897
581
93
54
46
123

309000
Расчёт экономической эффективности системы
288
228
35
25
–
–

310000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
70
38
–
16
–
16

501000
Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
631
350
56
33
28
164

502000
Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
993
560
90
52
45
246

503000
Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
338
161
26
15
13
123

504000
Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
441
239
38
22
19
123

505000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
105
48
8
4
4
41

506000
Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
938
574
92
54
46
172


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







507000
1
2035
1547
290
97
101
–

508000
2
1400
1067
209
59
65
–

509000
3
1105
845
171
39
50
–

510000
4
505
388
70
22
25
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







511000
1
1995
1507
290
97
101
–

512000
2
1370
1037
209
59
65
–

513000
3
1080
820
171
39
50
–

514000
4
495
378
70
22
25
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







515000
1
1923
1435
290
97
101
–

516000
2
1320
987
209
59
65
–

517000
3
1040
780
171
39
50
–

518000
4
475
358
70
22
25
–

519000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
52
24
12
–
8

520000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1438
466
–
–
–
972

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 2-й степени новизны (таблица 3).

3.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

102000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
3108
2068
331
281
166
262

105000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
38
11
7
4
–
16

106000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
1626
1041
166
139
83
197

107000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







302000
1
735
550
110
35
40
–

303000
2
605
455
90
28
32
–

304000
3
370
280
55
17
18
–

305000
4
230
170
35
12
13
–

306000
Анализ разработанных проектных решений по информационному, математическому и техническому обеспечению системы
1359
809
130
76
65
279

309000
Расчёт экономической эффективности системы
167
132
20
15
–
–

310000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
21
9
–
4
–
8

501000
Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
401
208
33
19
18
123

502000
Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
641
370
59
34
30
148

503000
Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
215
112
18
10
9
66

504000
Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
280
160
26
15
13
66

505000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
485
303
48
28
24
82

506000
Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
485
303
48
28
24
82


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







507000
1
1360
1020
205
65
70
–

508000
2
930
700
140
44
46
–

509000
3
735
550
110
35
40
–

510000
4
335
250
50
15
20
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







511000
1
1330
990
205
65
70
–

512000
2
910
680
140
44
46
–

513000
3
720
535
110
35
40
–

514000
4
330
245
50
15
20
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







515000
1
1280
940
205
65
70
–

516000
2
880
650
140
44
46
–

517000
3
695
510
110
35
40
–

518000
4
320
235
50
15
20
–

519000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
52
24
12
–
8

520000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
948
436
–
–
–
512

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 3-й степени новизны (таблица 3).

3.5. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 7.

Таблица 7.

PRIVATE
Код работы
Группа сложности задачи
Трудоёмкость на один документ или массив

по степени новизны,

нормо-часы.





1
2
3

302007
1
98
74
52

303007
2
93
71
49

304007
3
74
56
38

305007
4
66
50
33

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 8.

Таблица 8.

PRIVATE
Код работы
Языки программирования
Группы сложности программы
Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны






1
2
3

507008
Типов языков Ассемблера, ЯСК
1
0,78
0,59
0,40

508008

2
0,62
0,47
0,32

509008

3
0,59
0,45
0,30

510008

4
0,45
0,34
0,23

511008
Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ
1
0,75
0,57
0,39

512008

2
0,60
0,46
0,31

513008

3
0,57
0,43
0,29

514008

4
0,43
0,33
0,22

515008
Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1
1
0,73
0,55
0,38

516008

2
0,58
0,44
0,30

517008

3
0,55
0,42
0,28

518008

4
0,42
0,32
0,21

3.7. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 9.

Таблица 9.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость

по степени новизны,

нормо-часы.





1
2
3


Разработка технического задания*
10772
7863
4952

201000
Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления
114
74
34

202000
Обследование объекта управления
2025
1546
1066

203000
Анализ и оформление материалов обследования
2772
2346
2008

204000
Проведение исследований**
–
–
–

205000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
123
80
38

206000
Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания
5558
3637
1626

207000
Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы
180
180
180


Разработка технического проекта*
21359
15179
8990

401000
Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом
595
418
297

402000
Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
700
490
350

403000
Доработка (выбор) языка описания информации
2676
1873
–

404000
Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
2150
1505
1075

405000
Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы
1392
897
–

406000
Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД.
3192
2244
1596

407000
Разработка физической организации базы данных БД
2128
1492
1064

408000
Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД
3380
2366
1690

409000
Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД
4420
3536
2730

410000
Расчёт экономической эффективности системы
453
288
167

411000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
266
70
21


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:




412000
1
1121
840
560

413000
2
924
695
465

414000
3
564
425
280

415000
4
347
260
175


Разработка рабочего проекта*
3759
2577
1529

601000
Разработка (доработка) системы программ управления данными***
–
–
–

602000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
205
105
–

603000
Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации
1497
938
485


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:





типов языков Ассемблера, ЯСК:




604000
1
2064
1550
1030

605000
2
1416
1060
710

606000
3
1118
840
560

607000
4
509
380
255


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:




608000
1
2021
1515
1010

609000
2
1386
1040
690

610000
3
1095
820
550

611000
4
498
350
250


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1




612000
1
1949
1460
975

613000
2
1337
1000
670

614000
3
1056
790
530

615000
4
481
360
240

616000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
96
96

617000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1961
1438
948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

*** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.8. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 10.

Таблица 10.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

202000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
4911
3364
538
314
269
426

205000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
123
41
25
16
–
41

206000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
5558
3677
588
278
294
721

207000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–

401000
Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
595
401
65
37
32
60

402000
Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
700
472
76
44
38
70

403000
Разработка языка описания информации
2676
1807
289
169
144
267

404000
Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
2150
1452
232
135
116
215

405000
Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.
1399
850
138
93
72
246

406000
Разработка логической структуры базы данных БД.
3192
2155
345
201
172
319

407000
Разработка физической организации базы данных БД.
2128
1436
230
134
115
213

408000
Разработка алгоритмов формирования базы данных БД.
3380
2282
365
212
183
338

409000
Разработка алгоритмов ведения базы данных БД.
4420
2983
478
278
239
442

410000
Расчёт экономической эффективности системы
453
348
60
45
–
–

411000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
266
181
–
60
–
25


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







412000
1
1121
840
142
81
58
–

413000
2
924
694
116
67
47
–

414000
3
564
430
70
35
29
–

415000
4
347
275
36
20
16
–

601000
Разработка системы программ управления данными БД**
–
–
–
–
–
–

602000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
205
121
21
12
10
41

603000
Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
1497
950
135
76
66
270


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







604000
1
2064
1566
295
98
105
–

605000
2
1416
1076
210
60
70
–

606000
3
1118
848
175
40
55
–

607000
4
509
383
75
26
25
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







608000
1
2021
1523
295
98
105
–

609000
2
1386
1046
210
60
70
–

610000
3
1095
825
175
40
55
–

611000
4
498
372
75
26
25
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







612000
1
1949
1451
295
98
105
–

613000
2
1337
997
210
60
70
–

614000
3
1056
786
175
40
55
–

615000
4
481
355
75
26
25
–

616000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
52
24
12
–
8

617000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1961
895
–
–
–
1066

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 1-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

Основными элементами системы программ управления данными БД являются:

система программ для типовых процедур обработки информации (ввод, входной контроль, поиск, обновление, исключение, дополнение, вывод, печать, отображение, передача в канал и т.п.);

система программ для диалога с потребителем с БД (трансляция с проблемно-ориентированных языков на машинный и наоборот, обучение потребителей этому языку, модификация запроса, выдача справок о составе и структуре БД и т.п.)

система программ динамической перестройки памяти для эффективного использования её ресурсов.

3.9. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 11.

Таблица 11.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

202000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
3966
2710
434
253
217
352

205000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
80
24
16
7
–
33

206000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
3637
2359
377
205
189
507

207000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–

401000
Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
418
282
45
26
23
42

402000
Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
490
331
53
31
26
49

403000
Доработка языка описания информации
1873
1265
202
118
101
187

404000
Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
1505
1016
163
95
81
150

405000
Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.
897
581
93
54
46
123

406000
Доработка логической структуры базы данных БД.
2244
1516
242
141
121
224

407000
Разработка физической организации базы данных БД.
1492
1007
161
94
81
149

408000
Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.
2366
1597
256
149
128
236

409000
Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.
3536
2387
382
223
191
353

410000
Расчёт экономической эффективности системы
288
228
35
25
–
–

411000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
70
38
–
16
–
16


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







412000
1
840
581
130
74
55
–

413000
2
695
483
105
62
45
–

414000
3
425
297
65
33
30
–

415000
4
260
187
35
20
18
–

601000
Разработка системы программ управления данными БД**
–
–
–
–
–
–

602000
Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
105
48
8
4
4
41

603000
Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
938
574
92
54
46
172


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







604000
1
1550
1160
235
75
80
–

605000
2
1060
795
160
50
55
–

606000
3
840
630
125
40
45
–

607000
4
380
285
55
18
22
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







608000
1
1515
1125
235
75
80
–

609000
2
1040
775
160
50
55
–

610000
3
820
610
125
40
45
–

611000
4
350
255
55
18
22
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







612000
1
1460
1070
235
75
80
–

613000
2
1000
735
160
50
55
–

614000
3
790
580
125
40
45
–

615000
4
360
267
55
18
20
–

616000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
57
21
10
–
8

617000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
1438
466
–
–
–
972

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 2-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.10. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 12.

Таблица 12.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы








всего
разработка и оформление оригинала
оформление подлинника
согласование и утверждение подлинника
размножение, переплёт и передача документации заказчику
руководство ходом работ

202000
Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
3108
2068
331
281
166
262

205000
Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
38
11
7
4
–
16

206000
Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
1626
1041
166
139
83
197

207000
Предварительный расчёт экономической эффективности системы
180
143
25
12
–
–

401000
Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
297
200
32
19
16
30

402000
Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
350
236
38
22
19
35

404000
Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
1075
726
116
68
58
107

406000
Доработка логической структуры базы данных БД.
1596
1078
172
100
86
160

407000
Доработка физической организации базы данных БД.
1064
719
115
67
57
106

408000
Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.
1690
1141
183
106
91
169

409000
Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.
2730
1843
295
172
147
273

410000
Расчёт экономической эффективности системы
167
132
20
15
–
–

411000
Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
70
38
–
16
–
16


Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:







412000
1
560
310
124
72
54
–

413000
2
465
264
103
60
42
–

414000
3
280
160
62
31
27
–

415000
4
175
106
34
18
17
–

601000
Разработка системы программ управления данными БД**
–
–
–
–
–
–

602000
Уточнение технологического процесса сбора и обработки информации
485
270
59
34
30
92


Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:








типов языков Ассемблера, ЯСК:







604000
1
1030
770
155
50
55
–

605000
2
710
530
105
35
40
–

606000
3
560
420
85
25
30
–

607000
4
255
190
40
10
15
–


на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:







608000
1
1010
750
155
50
55
–

609000
2
690
510
210
105
35
–

610000
3
550
410
85
25
30
–

611000
4
250
185
40
10
15
–


на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1







612000
1
975
715
155
50
55
–

613000
2
670
490
105
35
40
–

614000
3
530
390
85
25
30
–

615000
4
240
175
40
10
15
–

616000
Уточнение расчёта экономической эффективности системы
96
52
24
12
–
8

617000
Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
948
436
–
–
–
512

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 3-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.11. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 13.

Таблица 13.

PRIVATE
Код работы
Группа сложности задачи
Трудоёмкость на один документ или массив

по степени новизны,

нормо-часы.





1
2
3

412007
1
74
52
38

413007
2
71
49
35

414007
3
56
38
28

415007
4
50
33
23

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 14.

Таблица 14.

PRIVATE
Код работы
Языки программирования
Группы сложности программы
Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны






1
2
3

604008
Типов языков Ассемблера, ЯСК
1
0,59
0,40
0,21

605008

2
0,47
0,32
0,17

606008

3
0,45
0,30
0,16

607008

4
0,34
0,23
0,14

608008
Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ
1
0,58
0,39
0,20

609008

2
0,46
0,31
0,16

610008

3
0,44
0,29
0,15

611008

4
0,33
0,22
0,13

612008
Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1
1
0,56
0,38
0,19

613008

2
0,44
0,30
0,15

614008

3
0,42
0,28
0,14

615008

4
0,32
0,22
0,13

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 1-й степени новизны приведены в таблице 15.

Таблица 15.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы






всего
проведение испытаний.
оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
руководство ходом работ


Внедрение*
5864
3944
469
1451

001000
Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
1625
1223
–
402

002000
Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
1625
1223
–
402


Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:





003000
1
82
82
–
–

004000
2
57
57
–
–

005000
3
41
41
–
–

006000
4
25
25
–
–


Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:






1 раз в сутки и более:





007001
1
752
638
114
–

008001
2
671
569
102
–

009001
3
507
429
78
–

010001
4
368
326
42
–


то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:





007002
1
1894
1604
290
–

008002
2
1647
1395
252
–

009002
3
1155
981
174
–

010002
4
398
352
46
–

011000
Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
2204
1112
469
623

012000
Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
410
386
–
24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 2-й степени новизны приведены в таблице 16.

Таблица 16.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы






всего
проведение испытаний.
оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
руководство ходом работ


Внедрение*
5313
3887
352
1074

001000
Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
1625
1223
–
402

002000
Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
1625
1223
–
402


Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:





003000
1
66
66
–
–

004000
2
49
49
–
–

005000
3
33
33
–
–

006000
4
20
20
–
–


Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:






1 раз в сутки и более:





007001
1
556
471
85
–

008001
2
389
329
60
–

009001
3
309
261
48
–

010001
4
269
228
41
–


то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:





007002
1
1401
1186
215
–

008002
2
955
808
147
–

009002
3
704
596
108
–

010002
4
290
247
43
–

011000
Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
1653
1055
352
246

012000
Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
410
386
–
24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 3-й степени новизны приведены в таблице 17.

Таблица 17.

PRIVATE
Код работы
Наименование работы
Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы






всего
проведение испытаний.
оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
руководство ходом работ


Внедрение*
4762
3606
311
845

001000
Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
1625
1223
–
402

002000
Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
1625
1223
–
402


Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:





003000
1
58
58
–
–

004000
2
41
41
–
–

005000
3
25
25
–
–

006000
4
16
16
–
–


Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:






1 раз в сутки и более:





007001
1
376
318
58
–

008001
2
322
273
49
–

009001
3
253
214
39
–

010001
4
194
161
30
–


то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:





007002
1
947
802
145
–

008002
2
790
669
121
–

009002
3
577
489
88
–

010002
4
207
175
32
–

011000
Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
1102
774
311
17

012000
Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
410
386
–
24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

Приложение 1 (Справочное).

Приложение 2. (Справочное)

Пример расчёта трудоёмкости создания АСУП 1-й степени новизны по этапам разработки и оформления документации.

1. Исходные данные.

1.1. В качестве примера рассматривается трудоёмкость разработки технического проекта системы, приведенной в примере расчёта трудоёмкости создания АСУП (справочное приложение 1).

2.Определение трудоёмкости разработки технического проекта (ТП).

2.1. Трудоёмкость создания ТП складывается из трудоёмкости разработки:

общесистемной части;

задач по группам сложности;

массивов НСИ.

Трудоёмкость разработки общесистемной части технического проекта составляет 8873 нормо-часа (таблица 3 настоящего стандарта), в том числе по этапам разработки и оформления документации (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала - 5723 нормо-часа;

оформление подлинника - 910 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 651 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 433 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

2.2. Расчёт трудоёмкости разработки 30 задач и 20 массивов НСИ по этапам разработки и оформления документации в нормо-часах показан на примере 5 задач 1-й группы сложности (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала 

1156; 5=5780;

оформление подлинника 

158; 5=790

согласование и утверждение подлинника

90; 5=450;

размножение, переплёт и передача документации заказчику

64; 5=320.

Аналогичным образом рассчитана трудоёмкость разработки 20 задач 2-й группы сложности, 5 задач 3-й группы сложности и 20 массивов НСИ и составляет по этапам:

разработка и оформление оригинала - 29685 нормо-часа;

оформление подлинника - 3770 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 2135 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 1560 нормо-часа.

Итого трудоёмкость создания ТП по этапам разработки и оформления документации составляет:

разработка и оформление оригинала - 41188 нормо-часа;

оформление подлинника - 5470 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 3236 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 2313 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

Трудоёмкость создания ТП в нормо-часах составляет:

41188+5470+3236+2313+1156=53363.

2.3.Расчёт трудоёмкости разработки других стадий создания АСУП по этапам разработки и оформления документации производится аналогичным образом.

