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Устройство  подкрано-


вых  путей  и  монтаж  


башенного  крана                   7-10            20/IV           24/IV             4                  0               100          ----                ----             22/IV               1                ----               1








Установка  опорных 


рам  на  фундамент


под  оборудование                 7-16             20/IV           24/IV             4                 14             100          ----                ----              29/IV              ----             ---5             ----       





Монтаж  подкрановых


балок :                            





        по  ряду Б :                        8-11             24/IV          25/IV              2                   1            100          ----          задержка 


                                                                                      						             с  постав-


 												             кой  ж./б


													конструк-


													ций


        


        по  ряду  А :                      10-12             25/IV          26/IV              2                  0             100         ----                 ----              27/IV              ---1           ----            ---1           





	


Монтаж  первой  части


балок   и   плит	  покрытия    12-13             27/IV            4/IV              5                  0              60            2                 ----                  -----           ----               ----              ----   








Монтаж  подкрановых  пу-


тей  мостового  крана             12-14              27/IV           3/IV              4                   1              0             2                 ----                   ----            ----               ----              ----


    


